Janakaavio tulosteen esikatselussa
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1 =1 MAANRAKENNUS JA PERUSTUKSET 11300 rm3 174 0,280 3279 65pv - E;
2 11 | Pontitus 1515 m2 60 0400 606  25pv g S
3 12 | Maankaivu 5100 m3 267 0060 306  19pv £ — 5
4 13 | Paalutus 221 kpl 15 1000 241 15pv - 2
5 14 | Perustukset,VSs 870 m2 25 0960 835 35pv E [ —
6 15  Taytot 700 m3 700 0230 161 10pv 3 i
7 -2 RUNKO JA VESIKATTO 11300 M3 185 0,356 4026 58 pv ; =
8 21 Elementtirunko 4 krs 0,27 15 pv l=:I
9 22 | Betonilaatat 1700 m2 84 0280  4T6  20pv |
10 23 | Ulkoseinaelementit 223 kpl 11 1430 319 20pv —
11 24 | Ikkunat 125 kpl 6 3840 4380 20pv
12 25 | Vesikatto 920 m2 46 0780 718 20pv
13 26 | Lampo paalia 1pv
14 -3 SISAVAIHE 11300 m3 70 2,192 24766 163 pv [ ]
15 +3.1 | Muuratut valiseinat 720 m2 14 4262 3069 52pv h
16 +3.2 | Pintabetonointi 1960 m2 65 0240 470 30pv | -
17 +33 | Kevyetvaliseinat 1350 m2 30 1323 1787  45pv 3
18 34 | Laatoitus 950 m2 19 0420 399 50pv
19 35 | Alakatot 1840 m2 62 0260 478  30pv
20 36 Hissiasennus 1 kpl 0,05 480,000 430 20 pv
21 +37 | Lattiapaallysteet 2140 m2 53 0487 1043 40pv
22 +38 | Kivilattiat 358 m2 9 5842 2092 40pv
23 39 | Sisdovet 146 kpl 15 1,100 161 10pv
24 +310 Kalusteet 11300 rm3 995 0065 735 11pv
25 +3.11  Varusteetja helat 11300 rm3 | 1050 0048 537  1Mpv [
26 342 Ulkopuoliset tyot 11300 rm3 267 0,090 1017 42pv
27 +343  Listoitus 3400 jm 167 0455 527 20pv [ —
28 +3.14 Tasoitetyot 3000 m2 47T 1690 5070  G4pv
29 +315 Maalaus 4700 m2 123 0495 2327 38pv
30 +3.16 Loppusiivous 11300 rm3 728 0,105 1187 16 pv A
31 -4 IV-TYOT 11300 M3 80 0,190 2147 141 pv
32 44 IV-kanavat 90 pv
33 4.2 IV-konehuone 40 pv
34 43 | Venttilit ja saleikot 30pv
35 44 IV-kokeet 15 pv
36 -5 SAHKOTYOT 11300 M3 68 0,230 2599 166 pv
37 51 | Sahkoputket 140 py : 3 |
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PlanMan Oy PlanMan Project 2010




Usempi sivu kerralla esikatselussa

isaikataulu

* Tyspayta - Tyl + @

Atikavali (S} () v Otsiket
V| Vaakapaperi Qv ® Otsikot
@] Marginaalit

Naioma s

L Seuraava sivu
(& Edellinen sivu
Preview

Q @_—{ Zoom 100% -

Muokkaa Suurenna Pienenna  Twe
tulostusasetuksia Page
Print -

Tulosta

Sovita elementit Sivun asetukset...

Rakennuslike Isa & Poika Oy As.Qy Velaton Villa Yleisaikataulut Rakennusliike Isa & Poika Oy As.Oy Velaton Villa Yleisaikataulut
Hier Nimi M35 Yks Kappy Menskki b Km\——\-«—l-—l—-—-——-—-—-—-—n—ml!——w— Hier Nimi M3 Yks Ksppy Menskki b xmnlm— —
1 -1 MAANRAKENNUS JA PERUSTUKSET 11300 rm3 174 0,290 3279 85 pwl E 37 51 Sahkoputket 140 pv. E
2 11 Fontitus. 1515 ‘m2 &0 0.400 806 25pv -:* 38 52  Sahkohyliyt 120 pv = ;
3 12 Maankaivu 5100 |m3 267 0,060 306 18 pv | — | 3™ 53 S3hkéjohdaot 115 pv.
4 13 Paalutus M kpl 135 1,080 E2 15pv “ b 40 54 Keskukset 120 pv.
5 14 Perustukset, V55 270 m2 k-l 0,960 25 Epv 4 55 Valaisimet 25pv
6 15 Taytot 700 m3 70 0,230 161 10 pv 0 42 .8 PUTKITYOT 11300 rm3 78 0,200 2260 145 pv
7 -2 RUNKO JA VESIKATTO 11300 rm3 195 0,356 4026 58 pv [ s— 43 61 Viemdrit 75 pv
B 21 Elementtirunko 4 krs 0,27 15 pv EX 44 62  Limpsjohdot 0 pv
8 22 Betonilaatat 1700 m2 84 0,280 476 20 pv e 45 63 FPatterit 40 pv
10 23 Ulkosein delementit 223 kpl 11 1430 H 20 pv | 46 64 Vesijohdot 50 pv
11 24 | lkkunat 125 |kpl 3 3,840 480  20pv [ 47 65  Vesikalusteet 20 pv
12 25 Vesikatto 920 m2 45 0,780 T8 20 pv 3
13 26 | Limpd paslls 1pv.
14 -3 SISAVAIHE 11300 rm3 70 2,192 24766 163 pw
15 +34 Muuratut viliseinit m2 14 4,262 3069 52 pv
16 +32 Pintabetonointi 1960 m2 65 0,240 470 30 pv.
17 +3.3 | Kewyet vliseinat 1350 ‘m2 30 1323 1787 4spv
18 34 Laatoitus 850 m2 13 0,420 383 50 pv.
19 35 Alakatot 1840 m2 &2 0,260 478 30 pv.
20 16 Hissiasennus 1 kpl 0,05 480,000 480 20 pv
21 +37 | Lattispasllystest 2140 'm2 53 0487 1041 40pv
22 +38 | Kivilattiat 356 |m2 9 5842 2032 4pv
23 19 Sisdovet 146 kpl 15 1.100 161 10 pv
24 +310 | Kalusteet 11300 | rm2 335 0,065 75 tpv =
25 +3.11 | Varusteetja helat 11300 rm3 1050 0.048 a7 11pv -
26 112  Ulkopuolisettyst 44300 | rm3 267 0,080 1047 42 pv.
27 +313 | Listoitus 3400 jm 167 0.155 5271 Wpv
28 +3.14 | Tasoitetydt 3000 m2 47 1630 5070 &4 pv
25 +3.15 | Maalaus 4700 m2 123 0,485 2327 38 pv. [ —
30 +1.16  Loppusiivous 11200 | rm2 728 0105 1187 16pv [ ]
3 -4 WTYOT 11300 rm3 BO 0,190 2447 141 pv
2 41 IV-kanavat 90 pv.
3 42 IV-konehuone 40 pv
24 43 | Venttiilitja saleikat 30 pv —
3 44 IVkokeet 15 pv ]
3% -5  SAHKOTYOT 11300 rm3 68 0,230 2558 166 pv
37 51 Sahkoputket 140 pv -
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Janakaavio ja paikka-ailkakaavio
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1 +1 MAANRAKENNUS JA PERUSTUKSET i 1
2 +2 RUNKO JA VESIKATTO
3 -3 SISAVAIHE 3
4 +34 Muuratut viliseinat +3.1 i
5 +32 Pintabetonointi +3.2
6 +33 | Keuyet valiseinat +33 3
7 3.4 Laatoitus 34 =]
8 35  Alakatot 35
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@ Tehtavd janana @ Tehtava nuolena @ Tehtéva nousevana tai laskevana viivana
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Nuoliverkko: paikka-aikakaaviota kayttaen
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@ Tehtavit nuolina @ Paikat pystysijaintina @ Riippuvuudet nékyvissd ja muokattavissa
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Budjetointi: kuvaaja janakaaviolla

@ Janatekstini kustannus periodeittain - @ Kuvaaja menot/tulot @ Aikataulukko kuvaajan arvoista
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